Data Explorers Visível à Área de trabalho

⁰⁰ Quadro

Quadro

Filtros



2+ Compartilhar

Tags

Gerente de Projetos (Juarez)

Tech Lead (Graziele)

Analista de Negócios (João Victor)

Squad QA (Beatriz)

Squad Dados (Willian e Juan)

Squad BackEnd (Lucas Torres e Lucas Orfei)

Squad FrontEnd (Daniel)

Design (Projeto)

Elaboração e cronograma

Desafio escolhido: 1

Backlog (Pendências)

Backlog

Standby (Bloqueio)

Blocks

To do

A Fazer

Doing

1/3

Executando

Did 🏂

Concluído

Integração da página do front end com o banco de dados local

Gravação do Pith de apresentação

Montagem dos slides para apresentação do pith

Entrega da última fase- projeto final completo

Entrega do desenvolvimento da APIback end

Apresentação dos custos do banco de dados em nuvem cloud e aws

Montagem da estrutura do desenvolvimento e entrega a Bichinhos- Tech lead

Entrega da terceira fasedemostração

Entrega do desenvolvimento da página web - front end

Entrega do desenvolvimento do banco de dados - Especialista de dados

Entrega do desenvolvimento da documentação- Analista de negócios

Entrega da segunda fase- Prototipo

Entrega do desenvolvimento da conclusão- Gerente de projetos

Prototipação: Tech lead

Reunião sobre demostração

Início do Hackathon

Modelagem Conceitual: Banco de Dados Relacional

Prototipação: Analista de negócios

Prototipação: Back ends

Prototipação: especialistas em dados

Reunião sobre prototipação

Sexta-feira, validação e envio aos Bichinhos na TI

Entrega da primeira fase- Discovery

Quinta e Sexta -> Beatriz analisar os possíveis erros na solução do discovery

Quarta e Quinta-feira, Esboço do Discovery

Elaborar perguntas sobre o produto (Google forms)

Próxima Reunião via Discord

[Tarefa concluída]

Insights da Pesquisa

Prototipação: Front end

Prototipação: analise da QA

Prototipação: Gerente de projetos

Reunião sobre a montagem do pich

Tarefa não realizada

Não entregue

Entrega da análise do desenvolvimento- QA